


Vorläufiger Projektzeitplan zum Breitbandausbau Lüchow-Dannenberg
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Alle Angaben ohne Gewähr.

2020

Q1

2018

Q1 Q4

2019

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Ausschreibungen

Bauabschnitt Trebel

Bauabschnitt Lüchow-West

Bauabschnitt Gartow

Bauabschnitt Clenze

Bauabschnitt Dannenberg

Bauabschnitt Göhrde

Bauabschnitt Schnega

Bauabschnitt Woltersdorf

Bauabschnitt Zernien
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